

智慧机房 V2.0 - 任务 #1074

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1032 (完结): 内阻文件归档

采购bom和焊接BOM整理

2017-07-21 16:13 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-21
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

2V和12V内阻检测模块采购和焊接BOM整理

历史记录

#1 - 2017-07-21 16:14 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

1、完成2V内阻检测模块采购和焊接BOM整理上传SVN。 2、完成12V内阻检测模块采购和焊接BOM整理上传SVN。

#2 - 2017-07-24 15:13 - 盘 贵星

检查2V、12V内阻采集模块bom，有重重复的合并，有错误的更正。

#3 - 2017-12-04 10:57 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结