

项目综合 - 任务 #1144

支持 #880 (调试中): 西安易事特 项目统一管理

西安易事特 沈阳项目定制项接入

2017-09-12 11:41 - 李军海

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-09-12 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 李军海 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 该项目有1个定制项接入，协议如附件，协议跟马鞍山项目《ww彩屏常用-后台通讯协议+交流配电监控+7寸彩色触摸式-----JPMC+WB+MODBUS.doc》协议相似，但是地址不一样，请安排时间开发，谢谢！ | | | |

历史记录

#1 - 2017-09-12 14:49 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2017-09-18 14:06 - 韦士飞

- % 完成从0变更为60

协议已接入，文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安易事特-沈阳项目

#3 - 2017-09-20 14:13 - 韦士飞

- 父任务被设置为#880

#4 - 2017-11-17 15:16 - 李军海

问题：《DAM-3503A(T) V6.1.10.pdf》编号=256-8，扩展增加电流变比修改

#5 - 2017-11-17 15:27 - 韦士飞

已更新

#6 - 2018-02-07 15:16 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从60变更为100

项目完结，可关闭

#7 - 2018-02-24 14:33 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

后台通讯协议+交流配电监控+7寸彩色触摸式-----JPMC+(配JPR)+方案B&C&D MODBUS 2017-09-12

李军海