

项目综合 - 支持 #1181

支持 # 1180 (调试中): 广州业高电子 项目统一管理

广州业高电子 OM-2017101009

2017-10-11 14:20 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1.00 4 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 96.00 5 精密空调接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-10-20 11:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚
- % 完成 从 0 变更为 50

项目已发货，项目由薛智垚负责跟进！薛智垚，补好配置清单，请知悉！

#2 - 2018-01-30 17:42 - 李军海

- % 完成 从 50 变更为 90

1.项目经过2次更换蓄电池内阻检测模块（最终更换保定钰鑫电气科技有限公司的内阻检测模块96个），项目调试已经基本完成，96个蓄电池内阻已经能够采集；2.项目短信猫未办卡，故告警未调试，蓄电池内阻检测器参数设置不生效、未能发出告警短信，后续升级处理；