

智慧机房 V2.0 - 任务 #1220

无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

2017-10-24 17:54 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	2018-03-06
指派给:		% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求 1、管理模块带显示屏，可以实时显示蓄电池相关测量参数。2、一个管理模块管理4个蓄电池，电池电压12V。 3、发电机组有轻微振动，需要考虑振动设计。设计：1、原理图设计 2、PCB设计 3、样机焊接测试。			
子任务:			
功能 # 1229: 1. 整体方案			完结
功能 # 1230: 2. 显示屏选型			完结
功能 # 1231: 3. 管理模块PCB改进			完结
功能 # 1235: 1. PCB板改进			完结
功能 # 1243: 2. 样板焊接与测试			完结
功能 # 1232: 4. 管理模块外壳定制			完结
功能 # 1233: 5. 管理模块程序定制			完结
功能 # 1234: 6. 样机测试			完结
功能 # 1236: 7. 生产			完结
功能 # 1286: 无锡内阻测量模块PCB修改			完结
功能 # 1287: 模块使用说明书编写			完结
功能 # 1320: 管理模块（保定钰鑫）PCB改板设计			完结
任务 # 1403: 百发售后问题			完结
功能 # 1415: 河北内阻管理模块程序设计开发			完结
功能 # 1418: 管理模块（保定钰鑫）管理模块测试			完结

历史记录

#1 - 2017-10-28 10:02 - om 经理1

- 父任务 已删除 (#1031)

#2 - 2017-10-28 11:31 - 韦士飞

- 指派给 已删除 (盘 贵星)

#3 - 2017-11-02 09:57 - om 经理1

- 主题从 无锡百发内阻管理模块定制 变更为 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

#4 - 2017-11-29 17:22 - 韦士飞

样机已打包发货，两个管理模块4个测量模块

#5 - 2017-12-04 11:06 - 韦士飞

管理模块程序固件已更新到：\\192.168.3.160\可写\内阻模块\管理模块程序

测量模块程序已增强内阻数据读取稳定性，程序固件已更新到：\\192.168.3.160\可写\内阻模块\测量模块程序

#6 - 2017-12-04 11:42 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#7 - 2018-10-29 17:38 - 盘贵星
- 状态从 调试中 变更为 完结