

智慧机房 V2.0 - 功能 #1232

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

4. 管理模块外壳定制

2017-10-28 11:14 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-08
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 外壳前面板需增加显示屏显示位置开窗。 2. 前面板贴膜定制，在确保不影响数据显示的同时保持美观。			

历史记录

#1 - 2017-10-28 16:22 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 黄虹琳

#2 - 2017-10-29 15:29 - 韦士飞

经过讨论。计划样机先用现有的外壳手工开窗，后期批量生产再定制模具。

#3 - 2017-10-29 15:30 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2017-11-11

#4 - 2017-10-30 16:49 - 韦士飞

贴膜直接按产品样品定制，设计确定之后定做。

#5 - 2017-10-30 18:02 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

2017-10-30 1、外壳PCV胶贴定制，正在询价，已经联系厂家寄样品。明天样品到可以下单，货期：7~8天。

#6 - 2017-11-01 18:06 - 盘贵星

- 类别 被设置为 硬件

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 10 变更为 50

2017-11-1 1、外壳显示屏开孔完成一个，后续少量可以自己开孔。 2、外壳胶贴丝印下单定制10个，预计5天可以交货。

#7 - 2017-11-02 09:54 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-11-11 变更为 2017-11-08

- 指派给 从 黄虹琳 变更为 盘贵星

#8 - 2017-11-02 09:55 - om 经理1

- % 完成 从 50 变更为 80

#9 - 2017-11-02 10:01 - om 经理1

- 文件 QQ20171102095849.jpg 已添加

外壳胶贴图 !/redmine/attachments/download/1105/QQ20171102095849.jpg!

#10 - 2017-11-07 10:05 - 韦士飞

经询问小盘，说贴膜在11.6已寄出。

#11 - 2017-11-08 16:01 - 韦士飞

- 文件 贴膜效果.jpg 已添加

#12 - 2017-11-08 16:04 - 韦士飞

贴膜已经回来到并贴到了管理模块样机上。显示效果如图：

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1128/%E8%B4%B4%E8%86%9C%E6%95%88%E6%9E%9C.jpg!

!http://wangge.tunnel.qydev.com/redmine/attachments/download/1128/%E8%B4%B4%E8%86%9C%E6%95%88%E6%9E%9C.jpg!

#13 - 2017-11-12 10:40 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 80 变更为 100

2017-11-12 1、已完成样机5套外壳定制，组装完成。

#14 - 2017-11-13 14:48 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

QQ20171102095849.jpg	51 KB	2017-11-02	om 经理1
贴膜效果.jpg	47.6 KB	2017-11-08	韦士飞