

智慧机房 V2.0 - 功能 #1244

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

按键开模设计

2017-10-30 09:29 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、按图纸开模，预计11-8日出样品。			

历史记录

#1 - 2017-10-30 09:30 - 盘 贵星

2017-10-30 1、已经确定供应商，安排定做磨具。2、预计11月8日出样品。

#2 - 2017-11-09 09:31 - 盘 贵星

- 文件 温湿度镜片.jpg 已添加

- % 完成 从 20 变更为 70

2017-11-09 1、已经开好磨具，正在按键颜色，按键颜色参照镜片颜色（绿色）配色。预计11号可以出按键样品。

#3 - 2017-11-09 09:31 - 盘 贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1129/%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E9%95%9C%E7%89%87.jpg!

#4 - 2017-11-24 11:48 - 盘 贵星

2017-11-24 按键样品确认已经发出由于韵达弄丢包裹，今天重新安排发出，对方确认后没有问题再生产。

#5 - 2017-11-28 18:11 - 盘 贵星

2017-11-28 1、样品发货丢失补充发货供应商已经收到，确认开始下单安排生产，合同正在制作中。

#6 - 2017-12-04 20:52 - 盘 贵星

按键生产2000个，已经提交预付款，12月11日可以发货。

#7 - 2018-01-16 14:56 - 盘 贵星

- % 完成 从 70 变更为 100

按键生产完毕，已经到货。

#8 - 2018-02-01 17:27 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#9 - 2018-04-12 09:02 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结

