

智慧机房 V2.0 - 功能 #1286

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

无锡内阻测量模块PCB修改

2017-11-22 09:38 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-11-28
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、通信线增加汽车连接端子 2、加急预计26日到货，28日可以发货。			

历史记录

#1 - 2017-11-22 09:38 - 盘 贵星

- 主题从 无锡内阻管理模块PCB修改 变更为 无锡内阻测量模块PCB修改

#2 - 2017-11-28 08:54 - 盘 贵星

- % 完成从 0 变更为 60

2017-11-28 测量模块PCB和物料已经回来，焊接8个进行测试，已经焊接完成60%。

#3 - 2017-11-28 18:09 - 盘 贵星

- % 完成从 60 变更为 80

2017-11-28 1、焊接8个测量模块，已经测试有3个正常，其它有小问题需要检查一下。 2、完成4个测量模块外壳开孔，符合交付客户使用。
3、完成制作6条符合客户使用高温通信线。

#4 - 2017-11-29 17:27 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 80 变更为 100

2017-11-28 焊接完成8片，测试了4片OK通过后提交销售助理发货。配了5条通信线。

#5 - 2017-12-04 10:22 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结