

## 福建中富通 - 任务 #1296

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

### 主机PCB采购

2017-11-24 16:53 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-14
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
转换板 485接口板x2 LED灯 包括下单 回到清点入库			

### 历史记录

#1 - 2017-11-30 11:15 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

#2 - 2017-12-01 11:06 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

2017-12-1 已经完成生产gerber文件导出, 上传SVN。路径: svn://omara-4360/om\_HW/trunk/ISU-0016A/生产文件/PCB文件

#3 - 2017-12-01 11:06 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

#4 - 2017-12-02 23:02 - om 经理1

- % 完成 从 10 变更为 20

今天已经下单并付款, 约6天交货, 预估3天快递

#5 - 2017-12-02 23:48 - om 经理1

- % 完成 从 20 变更为 50

#6 - 2017-12-04 10:16 - 盘 贵星

2017-12-4 监控主机PCB下单: 50台主机的PCB, 尚有102台的PCB未下, 等待客户交预付款再下。

#7 - 2017-12-05 08:21 - 盘 贵星

实时进度: 截止目前, 已经到“5、图电工序”, 总共有14道工序。

#8 - 2017-12-05 22:50 - 盘 贵星

PCB加工已经到达第九工序, 还5个工序即可发货。预计还要3天可以发货。

#9 - 2017-12-06 23:28 - 盘 贵星

PCB下单125套, 合计: 175套主机PCB。

#10 - 2017-12-07 22:17 - 盘 贵星

50套板子除了RS485接口板还没有发货，其他板子已经发货到达南宁高新区营业点。

#11 - 2017-12-09 16:35 - 盘贵星

1、扩展板和两个指示灯板已经到货，问题：扩展板过孔没有盖油，处理结果：经过询问厂家说默认按gerber文件制作，查阅gerber文件确实吻合，不影响生产使用。2、RS485接口板已到南宁，等待派送。

#12 - 2017-12-10 18:18 - 盘贵星

- % 完成 从 50 变更为 70

50套板子全部到货，剩余125套预计13日到货。

#13 - 2017-12-13 09:53 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2017-12-10 变更为 2017-12-14

PCB二次下单采购今天上午已发货，明天到货。暂定到货齐全后一起上机。

#14 - 2017-12-13 09:54 - 盘贵星

- % 完成 从 70 变更为 80

#15 - 2017-12-14 21:50 - 盘贵星

PCB二次采购到货125套，完成物料采购。

#16 - 2017-12-14 21:50 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

#17 - 2017-12-21 15:20 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结