

福建中富通 - 任务 #1297

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机生产加工

2017-11-24 16:55 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-16
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
包括 合同签订 清点物料 上机 插件焊接 组装等			

历史记录

#1 - 2017-11-24 17:17 - om 经理1

注意首套验证

#2 - 2017-11-30 11:15 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-15
- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-11

#3 - 2017-12-07 11:08 - om 经理1

- 指派给 被设置为 薛 智垚

#4 - 2017-12-07 23:28 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-15 变更为 2017-12-16
- 开始日期 从 2017-12-11 变更为 2017-12-13

#5 - 2017-12-14 21:54 - 盘 贵星

年底生产任务重，已经和对方沟通协商，有原来的安排17日生产，争取提前到16日生产，17日组装20台交付老化测试。

#6 - 2017-12-16 12:24 - 盘 贵星

- 1、扩展板已经完成贴片焊接，今天安排焊接插件。样板经测试，有个电阻R7的值bom阻值不对，更换后正常，已经采购明天到货更换。
- 2、RS485接口板上午在焊接，预计下午4点焊接完成。

#7 - 2017-12-18 11:55 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 40

今天安排组装20台。

#8 - 2017-12-18 11:55 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#9 - 2017-12-26 19:38 - 盘 贵星

年底工厂繁忙，初步协调安排29日装机。

#10 - 2017-12-28 21:10 - 盘 贵星

工控板加工完成130块，明天发货装机。

#11 - 2018-01-02 17:33 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 100

主机焊接插件已经完成。

#12 - 2018-05-30 14:39 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结