

福建中富通 - 任务 #1300

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度元件采购

2017-11-24 17:04 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
核心元件STM8需要供应商帮烧录程序！注意			

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:20 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

#2 - 2017-12-03 08:48 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 10

2017-12-3 1、'STM8L152C6T6已经通过ST官方办事处找到一级代理商询价，供货期约7天，代烧录程序。

2、'SHT20已经通过官方中国办事处找到一级代理商询价，有现货，需要按盘采购。

3、'XL1509-ADJ通过官网提供代理商询价，价格比嘉立创有优势，有现货需要按盘采购。

#3 - 2017-12-04 18:56 - 盘 贵星

2017-12-4 温湿度芯片供应商答复明天早上弄合同。5天可以发货，不含程序烧写。

#4 - 2017-12-05 22:48 - 盘 贵星

2017-12-5 1、遇到问题：拨码开关和RJ45原来品牌没有库存。 2、已经及时更换厂家，寻找每种到至少有2家有现货安排发样，后天确认后采购。

3、尚有485芯片已询价未签订合同，压敏电阻尚未询价，其他已经付款或者已经制作好合同。

4、明天采购完所有物料（RJ45和拨码后天确定样后方可采购）

#5 - 2017-12-06 23:27 - 盘 贵星

1、RJ45，拨码开关明天确认样品后下单。 2、其他已经下单完成，预计全部到货12月13日，

#6 - 2017-12-07 01:09 - om 经理1

注意更新进度

#7 - 2017-12-07 11:05 - om 经理1

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#8 - 2017-12-07 22:12 - 盘 贵星

- % 完成 从 10 变更为 60

1、下单RJ45座子和拨码开关，拨码开关只有7k，剩余的12号发货。 2、TVS管有个缺料，还有3K需要补齐，明天补齐。

#9 - 2017-12-07 22:13 - 盘贵星

3、其他物料全部下完，后续需要再次核对采购bom、采购计划和实际采购数量是否吻合

#10 - 2017-12-09 09:03 - 盘贵星

- % 完成 从 60 变更为 70

完成所有物料下单，预计插件和贴片物料11日全部到位，12日上机。

#11 - 2017-12-09 16:37 - 盘贵星

- % 完成 从 70 变更为 80

和上机有关的物料，除了拨码开关在途中，其余已经全部到货或者已经到南宁等待派送。

#12 - 2017-12-10 11:58 - 盘贵星

插件和贴片物料已经全部抵达南宁，尚有LCD屏幕、RJ45和拨码开关等待派送。

#13 - 2017-12-10 18:18 - 盘贵星

- % 完成 从 80 变更为 90

除了拨码开关明天10送到，其余已经全部到货。

#14 - 2017-12-11 13:39 - 盘贵星

已经全部到货。并依依核对规格型号，并做LCR检测。

#15 - 2017-12-11 13:39 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 90 变更为 100

#16 - 2018-05-30 15:35 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结