

智慧机房 V2.0 - 任务 #1403

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

百发售后问题

2018-02-06 17:39 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-06
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-02-06 17:40 - 盘贵星

- 1、百发客户反馈，有三个测量模块无法通信，已经安排对方退货维修检测处理。
- 2、同时安排河北保定管理模块同时进行设计，争取年前样机回来测试。

#2 - 2018-02-10 15:42 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 30

返修2个管理模块及三个测量模块，检测结果如下：1、管理模块一个正常，一个已经烧坏，原因：客户将电源线接到RS485线。

2、三个测量模块全坏，经检测通信口全部烧坏，原因：客户将电源线接到通信口线。处理意见：

- 1、经过讨论通过，重新设计一个管理模块，接入河北内阻检测模块，用河北测量模块代替。
- 2、已经发出去打样，预计11日到货。年后测试发货。

#3 - 2018-02-27 18:14 - 盘贵星

- 父任务 被设置为 #1220

#4 - 2018-03-06 17:24 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2018-02-12 变更为 2018-03-06

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

已经更改新的管理模块和河北测量模块，测试通过安排发给客户。

#5 - 2018-10-29 17:37 - 盘贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结