

河北内阻管理模块程序设计开发

2018-03-02 13:42 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-03-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-06
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
河北内阻管理模块程序设计开发，测量模块为河北内阻模块，上位机协议与原来的管理模块协议一致			

历史记录

#1 - 2018-03-02 15:01 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 20

已可读取到内阻值并显示

#2 - 2018-03-05 08:51 - 韦士飞

- % 完成 从 20 变更为 30

河北内阻管理模块程序已完成，已交由小盘测试

#3 - 2018-03-13 14:45 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

已测试完成，反馈相关功能正常

#4 - 2019-05-10 14:42 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结