

## 2018研发 - 支持 #1465

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

### 周总结 WSF 20180331

2018-03-31 12:12 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

内容: #1463: A9整合数据加密及数据授权功能 #1451: 电源更改后STM8软件测试, 修改并测试后问题还是存在, 原因待查 #1457: 米尔MYS-6ULX-IND核心板 前期可行性测试, 已安排测试 #1439: 上海卓佑 农行项目 开发第三方接入socket 协议支持, 已实现, 待测试 #1458: 米尔MYS-6ULX-IND核心板 系统软件移植, 计划中, 未实施 #1462: UPS和精密空调 协议整理 及与其他厂家对比。已审核并注明要完成的相应效果 协助项: 无 遇到的问题或难点: 数据整合及相关实现效果不明确, 沟通不够 温湿度数据无法读取问题, 由于中间插入其他事情, 原因未能查, 收获点: 工作中需配合, 而过程中沟通最重要, 需要和气沟通避免情绪化 下周工作重点: 主要进行UPS及精密空调协议接入审核、开发。跟进米尔核心板测试 米尔核心板内核及文件系统修改, 基础库移植, 及应用程序移植

#### 历史记录

#1 - 2018-04-15 23:50 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结