

2018研发 - 支持 #1532

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结pgx 2018-5-2

2018-05-02 09:20 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-05-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-05
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
周总结 pgx 2018-5-2（模板） 一、本周内容 1、完成内阻检测模块防爆认证咨询及防爆认证模块修改物料采购。 2、完成温湿度OM-100外协对接贴片、焊接、组装。 二、协助项（需要协助部门）无 三、遇到问题或者难点（未解决需说明原因） 1、温湿度测试按键修改地址慢影响客户体验，建议参照万汇通温湿度，原因：周六下班，时间不够小韦未改完。 2、温湿度屏显示有阴影，经和厂家沟通，降低LCD屏驱动电压即可解决。原因：经验不足，五一放假已经测试解决。 四、收货点（如收获什么） 1、遇到问题不能抱怨，遇到问题只要想办法总是可以解决的。 2、设计产品客户体验感很重要。 五、下周工作重点(下周工作重点项) 1、内阻模块防爆认证改装4个，发给认证机构确认。 2、温湿度OM-100生产交货、老化测试及办理入库。 3、电池巡检仪模块低成本设计方案预算（采集电压温度）。 4、温湿度测试工装组装。			

历史记录

#1 - 2018-06-06 17:45 - om 经理1
- 状态从 已发货 变更为 完结