

2018研发 - 支持 #1559

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结 pgx 2018-5-13

2018-05-14 08:28 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

周总结 pgx 2018-5-5 一、本周内容 1、安电电子项目A7主机生产物料采购、已经完成95%下单。
2、电池巡检仪模块低成本设计方案预算,未进行。3、A7主机RS232接口板测试工装测试,未进行。二、协助项(需要协助部门)无
三、遇到问题或者难点(未解决需说明原因) 1、时间紧测试工装程序调试尚未进行。四、收货点(如收获什么)
五、下周工作重点(下周工作重点项) 1、安电电子项目A7主机外协生产对接。 2、A7主机RS232接口板测试工装测试。
3、A7主机3个PCB测试工装外协制作下单。

历史记录

#1 - 2018-06-06 17:45 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结