

2018研发 - 支持 #1594

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结 PGX-2018-6-11

2018-06-11 09:22 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
一、本周内容 1、完成A7生产外协跟进及对接。 2、完成温湿度生产生产组装1000个。 3、完成内阻检测模块灌胶及发货。 4、电信机房监控主机预研分析及设计方案，并完成机箱定位PCB下单。 二、协助项（需要协助部门）无 三、遇到问题或者难点（未解决需说明原因） 四、收货点（如收获什么） 五、下周工作重点(下周工作重点项) 1、电信机房监控主机原理图设计及PCB设计下单。 2、温湿度生产尾款验收结账。			

历史记录

#1 - 2018-07-05 13:42 - om 经理1
- 状态从 新建 变更为 完结