

项目综合 - 支持 #1607

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安晟琪智联电子科技有限公司 OM20180616-01 (薛智垚)

2018-06-19 11:55 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-06-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-19
指派给:	薛智垚	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
1、UPS接入 1项 2、精密空调接入 1项			

历史记录

#1 - 2018-06-19 13:51 - 李玲

- 文件 EX通讯协议-山特3C3.pdf 已添加

#2 - 2018-06-26 15:58 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 50

#3 - 2018-12-20 10:27 - 李季祯

- 主题从 西安晟琪智联电子科技有限公司 OM20180616-01 变更为 西安晟琪智联电子科技有限公司 OM20180616-01 (薛智垚)

#4 - 2019-02-19 11:43 - 李军海

- 文件 CM+空调通信协议.doc 已添加

#5 - 2019-02-20 09:56 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#6 - 2019-02-20 15:59 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 80

已联系客户，精密空调调试中

#7 - 2019-02-26 10:53 - 王慧

- 文件 新建文件夹.7z 已添加

- 文件 CM 空调调测手册用户版.pdf 已添加

精密空调无数据返回，已让现场人员检查线路，增加十针转9针的转换头。

#8 - 2021-01-25 15:54 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从 王小京 变更为 薛智垚

文件

EX通讯协议-山特3C3.pdf	191 KB	2018-06-19	李玲
CM+空调通信协议.doc	197 KB	2019-02-19	李军海

新建文件夹.7z	630 KB	2019-02-26	王慧
CM 空调调测手册用户版.pdf	201 KB	2019-02-26	王慧