

## 生产及试产 - 任务 #1639

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

### A7、A9元器件采购

2018-07-24 17:20 - 盘贵星

|       |    |         |            |
|-------|----|---------|------------|
| 状态:   | 完结 | 开始日期:   | 2018-07-24 |
| 优先级:  | 普通 | 计划完成日期: | 2018-07-31 |
| 指派给:  |    | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |    | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |    | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述    |    |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2018-07-24 17:27 - 盘贵星

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为20

已完成立创商城贴片物料采购申请。

#2 - 2018-07-26 18:15 - 盘贵星

- % 完成从20变更为70

已经下单完成。

#3 - 2018-08-02 14:46 - 盘贵星

FT4232HL到货检测不是编带，为了预防翻新货，已经安排退货。重新安排采购，预计明天到货。

#4 - 2018-08-17 11:13 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从70变更为100

采购完成。

#5 - 2018-08-20 11:51 - 盘贵星

采购物料抽检：1、对新进物料电容电阻检验合格后入库。2、IC芯片抽检，方法：每批抽检2~3pcs，焊接到样机上目测是功能。3、TVS、二极管等之类器件通过每批抽检5~10pcs，焊接到样机上目测是功能。4、物料品质的把控主要还是控制来源。

#6 - 2018-08-23 16:44 - 盘贵星

- 文件1.jpg已添加

抽检新进物料，详见附件表格。

#7 - 2018-09-21 10:16 - 盘贵星

- 状态从调试中变更为完结

#### 文件

|       |         |            |     |
|-------|---------|------------|-----|
| 1.jpg | 2.88 MB | 2018-08-23 | 盘贵星 |
|-------|---------|------------|-----|