

项目综合 - 任务 #1660

任务 # 1695 (已发货): 上海卓佑 项目统一管理

上海卓佑新项目0807 (薛总)

2018-08-07 14:49 - 李军海

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-08-10
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、智慧机房主机OM-A6X100 (借用) 需要接入的设备有: 6路温湿度传感、2路门磁感应、1路烟感、1路漏水、1路开关电源、1路空调、1路电池 定制协议有3个, 如附件			

历史记录

#1 - 2018-08-07 17:05 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2018-08-08 09:26 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2018-08-10

#3 - 2018-08-10 10:16 - 李军海

- 指派给 被设置为 李军海

#4 - 2018-08-10 10:16 - 李军海

- % 完成 从 0 变更为 50

#5 - 2018-08-10 15:46 - 韦士飞

《附件8-CUC-12H 通信协议4.pdf》已支持, 编号: 270

#6 - 2018-08-11 11:34 - 张定岩

1、《ZL-U09D2-HEAC通讯协议V1.0.1_20171106.doc》协议已经接入, 界面显示完成。编号: 2099, 显示页面: A3-2099.asp 2、《博磊达通信电池保护板 通讯协议 V1.0.doc》协议已经接入, 界面显示完成。编号: 1030, 显示页面: A3-1030.asp

#7 - 2018-08-13 09:06 - 韦士飞

协议已更新到: \\192.168.0.160\可写\A9\patch-上海卓佑 农行项目\新项目0807\patch

#8 - 2018-08-14 15:51 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #1695

#9 - 2018-08-20 16:18 - 李军海

项目进度情况如下: 1、《ZL-U09D2-HEAC通讯协议V1.0.1_20171106.doc》协议已经调试完成; 2、《附件8-CUC-12H 通信协议4.pdf》按照客户提出的测点重新编写软件, 编号=274, 未调试完成; 3、《博磊达 通信电池保护板 通讯协议 V1.0.doc》协议已写, 未能调试; 4、对方提出需求, 将2个网口配置成交换机形式, 摄像头接到网口1, 能通过网口2访问到画面, 该功能需要研发支持;

#10 - 2018-08-21 10:11 - 李军海

对方提出需求: 2个网口配置成交换机形式, 摄像头接到网口1, 能通过网口2访问到画面。此功能经过和研发沟通讨论, 功能上可以做, 开发周期最少10天的时间, 需要动到内核, 和客户邹瑜沟通之后, 暂且不做, 等项目确定下来之后在确定。以上, 请知悉!

#11 - 2018-08-21 10:31 - 李军海

- 文件 已删除 (附件8 -CUC-12H 通信协议4.pdf)

#12 - 2018-08-21 10:33 - 李军海

- 文件 附件8 -CUC-12H 通信协议4.pdf 已添加

#13 - 2018-12-20 10:23 - 李季祯

- 主题 从 上海卓佑新项目0807 变更为 上海卓佑新项目0807 (薛总)

文件

ZL-U09D2-HEAC通讯协议V1.0.1_20171106.doc	338 KB	2018-08-07	李军海
博磊达 通信电池保护板 通讯协议 V1.0.doc	133 KB	2018-08-07	李军海
附件8 -CUC-12H 通信协议4.pdf	1.68 MB	2018-08-21	李军海