

项目综合 - 功能 #282

支持 # 279 (完结): 内蒙古盛仁电子科技有限公司

内蒙古盛仁订单UPS和精密空调接入

2015-12-04 10:21 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-28
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 内蒙古盛仁公司UPS及精密空调需要接入，协议在父任务附件中。麻烦安排，谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-06-30 10:11 - 韦士飞

- 计划完成日期 从 2015-12-07 变更为 2016-01-02

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 50

新增加的UPS已经接入，已经提交测试

#2 - 2016-07-05 09:00 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

后面新发的协议已经接入

#3 - 2016-07-23 09:00 - 李军海

- 文件 PSM-E10C-Ver3.2 上位机协议 V2-48V-MODBUS.doc 已添加

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 韦士飞 变更为 om 经理1

- % 完成 从 100 变更为 0

王经理： 你好！内蒙古盛仁的单子，经过电子商务上的沟通之后，需要新接入直流屏，附件为直流屏的协议，主机环境为A8 Linux 系统，请安排开发，限期为7月26号。谢谢！

#4 - 2016-07-23 09:03 - 韦士飞

- 计划完成日期 从 2016-01-02 变更为 2016-07-28

#5 - 2016-07-25 10:17 - 韦士飞

- 状态 从 服务中 变更为 已发货

- 指派给 从 om 经理1 变更为 韦士飞

#6 - 2016-07-25 15:47 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 60

新发的直流屏协议已接入，编号：264 文件更新到：\\192.168.0.160\可写\A6\patch-内蒙古盛仁电子

#7 - 2016-09-14 13:32 - 李军海

直流屏未成功接入，9月底杜锦峰到现场再进行调试接入，请知悉！

#8 - 2016-10-24 09:06 - 李军海

9月底客户未联系去现场安装，待客户联系去现场调试直流屏！

#9 - 2016-11-08 09:06 - 李军海

客户未联系去现场安装，待客户联系去现场调试直流屏,还差直流屏未接入成功！

#10 - 2016-11-21 14:07 - 李军海

该项目安排杜锦峰出差现场更换A6主机的时候，顺便到动环现场调试直流屏，目前还差直流屏未成功接入！谢谢！

#11 - 2016-12-05 08:52 - 李军海

该项目安排杜锦峰出差现场更换A6主机的时候，顺便到动环现场调试直流屏，目前还差直流屏未成功接入！客户暂未联系！

#12 - 2016-12-12 10:57 - 李军海

项目未有进展，客户未安排出差，请知悉！

#13 - 2016-12-19 10:32 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#14 - 2016-12-27 08:49 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#15 - 2017-01-04 16:21 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为om 经理!

项目未有进展，请知悉！

#16 - 2017-01-09 10:08 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#17 - 2017-01-16 11:22 - 李军海

项目未有进展，估计得年后回来再安排，请知悉！

#18 - 2017-01-22 15:23 - 李军海

项目未有进展，年后回来再安排，请知悉！

#19 - 2017-02-14 15:18 - 李军海

项目未有进展，待电商和客户进行沟通后再做安排！

#20 - 2017-02-23 15:30 - 李军海

项目未有进展，待电商和客户进行沟通后再做安排！

#21 - 2017-02-27 15:52 - 李军海

项目未有进展，待电商和客户进行沟通后再做安排！

#22 - 2017-03-06 10:44 - 李军海

项目未有进展，待电商和客户进行沟通后再做安排！

#23 - 2017-03-29 13:59 - 李军海

项目未有进展，待电商和客户进行沟通后再做安排！

#24 - 2017-04-06 10:02 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#25 - 2017-04-17 16:09 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 服务中

项目未有进展，请知悉！

#26 - 2018-02-06 18:45 - 李军海

- 状态从 服务中 变更为 完结

- % 完成 从 60 变更为 100

项目可关闭，请知悉！

文件

PSM-E10C-Ver3.2上位机协议V2-48V-MODBUS.doc

272 KB

2016-07-23

李军海