

项目综合 - 任务 #3306

唐山鸿超科技有限公司

合同编号：OM20200925-08（罗谢诚）

2020-09-26 09:02 - 罗谢诚

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2020-09-26 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王小京 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|----|--------------|-------------|----|----|
| 1 | 计算机服务器 | OM-K2-S80 | 台 | 1 |
| 2 | 声光报警器 | OM-O2 | 台 | 1 |
| 3 | 温度传感器 | OM-T1H-S801 | 个 | 43 |
| 4 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A164 | 个 | 1 |
| 5 | 电源开关12V/1.5A | RS-16-12 | 个 | 1 |
| 6 | 集中道 | OM-CMP-20 | 套 | 1 |

包装说明：主机贴标 OM-A6 E100 16路开关量采集模块用于接入客户自购的烟感

快递说明：常规

地址：保定市唐县白合镇冀东水泥有限责任公司

收货人：冯鹏辉

联系方式：13784055721

历史记录

#1 - 2020-09-26 09:06 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-29 13:48 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-11-05 15:20 - 王小京

- % 完成从10 变更为60

指导客户调试设备

#4 - 2020-11-09 18:20 - 王小京

- % 完成从60 变更为80

主机调试正常，平台配置完成。（一台主机时间无法同步、16路有问题）

#5 - 2020-11-11 15:03 - 王小京

视频弹窗BUG问题，平台需更新到4.5.13版本。（客户去现场了更新）

#6 - 2020-11-11 15:04 - 王小京

- 文件 4.5.12 to 4.5.13.zip 已添加

#7 - 2020-12-15 15:35 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 90

可以将现场平台4.4.6版本，直接用4.5.12 to 4.5.13进行覆盖即可完成升级

#8 - 2020-12-21 14:24 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

平台升级完成。项目完结

#9 - 2021-01-22 09:44 - 罗谢诚

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

| | | | |
|----------------------|---------|------------|-----|
| 4.5.12 to 4.5.13.zip | 26.2 MB | 2020-11-11 | 王小京 |
|----------------------|---------|------------|-----|