

智慧机房 V2.0 - 支持 #331

关于OM-A产品升级计划测试及生产部分

2016-04-15 16:56 - 唐林涛

状态:	完结	开始日期:	2016-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.工作分配主要内容：A.产品测试 B.产品生产 2.工作的实施人：薛智垚（主要实施人）、黄虹琳 3.需要罗列出工作分配的主要问题、测试的内容，所达到的要求 4.每天完成测试的内容报告。（详见附件）			
子任务:			
支持 # 349: 每日测试内容			完结
支持 # 356: 每日测试内容（2016.4.19）			完结
支持 # 367: A系列项目每日测试工作			完结

历史记录

#1 - 2016-04-20 18:33 - 薛智垚

- 文件 A系列项目每日工作 进度表20160420.xlsx 已添加

#2 - 2016-04-20 18:57 - 薛智垚

- 文件 A系列项目每日工作 进度表20160420.xlsx 已添加

#3 - 2016-04-21 18:26 - 薛智垚

- 文件 A系列项目每日工作 进度表20160421.xlsx 已添加

#4 - 2016-04-22 19:08 - 薛智垚

- 文件 A系列项目每日工作 进度表20160422.xlsx 已添加

#5 - 2017-01-09 15:35 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

已发布 早期平台练手 可关闭

文件

每日测试内容报告.xls	15 KB	2016-04-15	唐林涛
A系列项目每日工作 进度表20160420.xlsx	21.6 KB	2016-04-20	薛智垚
A系列项目每日工作 进度表20160420.xlsx	21.6 KB	2016-04-20	薛智垚
A系列项目每日工作 进度表20160421.xlsx	18.9 KB	2016-04-21	薛智垚
A系列项目每日工作 进度表20160422.xlsx	18.9 KB	2016-04-22	薛智垚