

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #378

OM-BOD-600B生产（内阻测量模块）

2016-05-04 13:47 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-05-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-26
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、外协对接OM-BOD-600B生产200套。2、采购下单跟进。3、外协加工技术对接。			

历史记录

#1 - 2016-05-06 15:40 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

1、经协商订单改为生产400pcs，已经完成生产计划采购表提交。

#2 - 2016-05-10 09:09 - 盘贵星

1、完成提交生产采购计划，等待商务合同签订后再采购。

#3 - 2016-05-11 10:44 - 盘贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

1、PCB已经完成400片发货。2、物料今天采购。

#4 - 2016-05-14 11:45 - 盘贵星

采购物料到齐，安排下周一开始生产。

#5 - 2016-05-16 10:23 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2016-05-18 变更为 2016-05-20

- % 完成 从 10 变更为 20

物料到齐，今天可安排外协对接生产。

#6 - 2016-05-20 17:19 - 盘贵星

2016-5-20日下午可以上机器生产，预计5月23日中午完成。

#7 - 2016-06-04 08:44 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2016-05-20 变更为 2016-05-26

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 盘贵星

- % 完成 从 20 变更为 100

1、完成401片内阻模块PCB外协生产。

#8 - 2016-09-27 09:23 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

测试中，可关闭