

智慧机房 V2.0 - 支持 #384

西安建工第五建筑有限责任公司

2016-05-06 14:40 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2016-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-08-27
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好！请安排测试西安建工第五建筑有限责任公司的订单，附件请看UPS接口协议。门禁和精密空调协议客户尚未提供，收到后再上传。谢谢！ 辛桂明 5月6日			
子任务:			
任务 # 572: A6、A8 主机新界面软件 艾默生精密空调 数据无法Post 到集中管理平台			完结

历史记录

#1 - 2016-05-07 10:52 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 你好！西安建工第五建筑有限责任公司客户订单

UPS、门禁、精密空调接入环境为监控主机A6，UPS协议请看附件！精密空调和门禁协议尚未提供。请知悉！谢谢！

#2 - 2016-05-07 11:22 - test u3

- 状态从 新建 变更为 已发货

今后需要描述大致期望完成期 另其他协议未有，一般先做其他

#3 - 2016-05-16 16:13 - om 经理1

UPS按_NMYG 编号14(=782) 其他协议？

#4 - 2016-05-16 16:14 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

#5 - 2016-05-30 14:54 - 辛桂明

- 文件 DME3000 YDN23 艾默生精密空调协议.pdf 已添加

李经理： 请安排精密空调的协议接入，共有5台精密空调。3台是艾默生，两台是惠康。现先接入艾默生，惠康的要晚点提供。 辛桂明

#6 - 2016-05-30 16:10 - 李军海

王经理： 西安建工第五建筑 客户项目，如上，精密空调接入协议，请安排开发软件接入，环境为A8新架构系统，请抓紧时间安排！谢谢！

#7 - 2016-06-02 12:01 - 李军海

王经理： 西安建工第五建筑 客户项目中有一台A8

监控主机，数据需要上传到新的集中管理平台，A8目前还不能上传数据到集中管理平台，本周六发货，请安排时间改进软件！谢谢！

#8 - 2016-06-06 11:40 - 李军海

- 文件 柜机Modbus通信协议v2 惠康精密空调.pdf 已添加

王经理： 西安建工第五建筑

客户项目，惠康协议如附件！另，目前精密空调协议、UPS协议已经提供完整，精密空调有艾默生和惠康品牌两种，UPS有一台，接入环境更改为A8环境（A8新硬件、linux架构），期望完成期6月1日。另，以上A8主机采用LINUX架构，已经可以上传至集中管理平台。

#9 - 2016-07-01 10:53 - 李军海

- 指派给从 test u3 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进三个定制项的接入情况，接入环境A8 LINUX系统。

#10 - 2016-07-01 11:44 - 苏贵强

- 指派给从 苏贵强 变更为 om 经理1

王经理，西安建工那边的A8由之前的CE换成了Linux，现在需要把ups和精密空调（爱默生和惠康两种）接进系统，按照之前的，ups和爱默生精密空调已经接进去过，还有惠康的精密空调没有接进去，麻烦您那边安排一下，谢谢！

#11 - 2016-07-23 10:29 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-07-30

#12 - 2016-07-25 09:27 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

编号：2065

#13 - 2016-07-25 09:27 - 韦士飞

惠康精密空调编号：2065

#14 - 2016-07-25 09:33 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 40

文件更新位置：\\192.168.0.160\可写\A6\patch-西安建工第五建筑有限责任公司

#15 - 2016-09-06 08:54 - om 经理1

咨询反馈已经接入，可关闭

#16 - 2016-09-06 09:17 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

协议(2400B).xls	19 KB	2016-05-06	辛桂明
DME3000 YDN23 艾默生精密空调协议.pdf	330 KB	2016-05-30	辛桂明
柜机Modbus通信协议v2 惠康精密空调.pdf	191 KB	2016-06-06	李军海