

项目综合 - 功能 #425

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

成都市旺辉科技有限公司新增协议

2016-05-26 10:11 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2016-05-26
优先级:	高	计划完成日期:	2016-08-16
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
成都市旺辉科技有限公司-----秦秋芬客户 有一台UPS和一台精密空调需要添加			

历史记录

#1 - 2016-05-26 17:47 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为40

实现精密空调协议，型号为2062

#2 - 2016-05-27 17:10 - 韦士飞

- % 完成从40变更为90

UPS 编号为786。程序已经提交测试。

#3 - 2016-06-02 09:19 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

#4 - 2016-08-08 14:01 - 谭显宏

- 文件9E Shut协议通用描述.pdf 已添加

- 文件9E_15-400K_Shut地址表.pdf 已添加

厂家新给的伊顿UPS型号93E的协议

#5 - 2016-08-09 10:11 - 韦士飞

- 计划完成日期从2016-06-02变更为2016-08-16

- 状态从调试中变更为已发货

原9E协议有误，需按新发的协议重新接入。设置tag1=1支持新的SHUT协议。

#6 - 2016-08-09 10:11 - 韦士飞

- % 完成从100变更为80

#7 - 2016-08-15 08:57 - 谭显宏

客户验收，还需要增加设备，UPS还没接入成功，等客户联系

#8 - 2016-08-22 14:20 - 谭显宏

同上

#9 - 2016-08-29 09:11 - 谭显宏

同上

#10 - 2016-09-14 13:33 - 谭显宏

客户未联系

#11 - 2016-09-27 10:17 - 谭显宏

客户未联系

#12 - 2016-10-25 15:23 - 谭显宏

客户未联系

#13 - 2016-10-31 10:59 - 谭显宏

客户未联系

#14 - 2016-11-07 08:50 - 谭显宏

同上

#15 - 2016-11-21 14:04 - 李军海

客户暂未联系！

#16 - 2017-01-09 10:13 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

- %完成从80变更为100

询问技术空调接入OK同311可关闭

#17 - 2017-04-07 09:49 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

- 类别已删除(软件)

- 父任务被设置为#879

文件

9E Modbus Mapping通讯协议.xls	76.5 KB	2016-05-26	黄虹琳
(05130041)通信协议-A5-EVO-CyberMate-DX-电总协议(中文).doc	288 KB	2016-05-26	黄虹琳
9E Shut协议通用描述.pdf	58.9 KB	2016-08-08	谭显宏
9E_15-400K_Shut地址表.pdf	279 KB	2016-08-08	谭显宏