

项目综合 - 任务 #4282

陕西汇远能源科技有限公司 (薛智垚)

2022-02-28 14:39 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2022-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.50 小时
描述			
收货地址:			
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			
清单			
1、第三方协议接入 1 项			
2、电缆测温协议接入 1 项			

历史记录

#1 - 2022-02-28 15:49 - 李军海

- 文件 ETJ-X(2.0) - Modbus-Rtu通讯规约V1.5 (公开版).pdf 已添加

- 文件 旧平台 控制数据参考文档.rar 已添加

#2 - 2022-03-14 11:01 - 王慧

- 文件 水电厂点位信息.xlsx 已添加

- 文件 长庆第三方接口对接.docx 已添加

已完成第三方接口对接

#3 - 2022-03-14 15:47 - 王慧

无线测温模块 每个测点有4个通道, 通道1: 温度, 通道2: 湿度, 通道3: 开关量, 通道四: 噪音, 水位等, 现场只有温度, 只需开发通道1数据。

#4 - 2022-04-11 11:52 - 薛智垚

- 文件 平台对平台—数据传输规范.pdf 已添加

合同已确认, 可安排开发

补充需求：开发消防接口接入

#5 - 2022-05-11 16:48 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

- %完成从0变更为20

#6 - 2022-06-28 16:26 - 杜小栋

- %完成从20变更为30

#7 - 2022-09-27 16:04 - 杜小栋

- %完成从30变更为40

#8 - 2022-12-08 16:52 - 杜小栋

消防故障处理

#9 - 2023-01-09 16:02 - 杜小栋

- 文件 测试文档.txt 已添加

- 文件 设备通讯协议(1)(1)(1).docx 已添加

伸缩杆协议中的 是从 BIT1-BIT16

#10 - 2023-02-14 16:52 - 杜小栋

现场调试

#11 - 2023-04-21 15:25 - 杜小栋

指导平台问题

#12 - 2023-05-30 19:03 - 杜小栋

盖板 雨雪主机升级测试完成

文件

ETJ-X(2.0) - Modbus-Rtu通讯规约V1.5 (公开版) .pdf	260 KB	2022-02-28	李军海
旧平台 控制 数据参考文档.rar	3.8 KB	2022-02-28	李军海
水电厂点位信息.xlsx	329 KB	2022-03-14	王慧
长庆第三方接口对接.docx	17.8 KB	2022-03-14	王慧
平台对平台—数据传输规范.pdf	115 KB	2022-04-11	薛智垚
测试文档.txt	218 Bytes	2023-01-09	杜小栋
设备通讯协议(1)(1)(1).docx	14.1 KB	2023-01-09	杜小栋