

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #429

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

内阻模块温度传感器焊接

2016-05-30 08:50 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-23
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
焊接140个内阻模块的温度传感器。			

历史记录

#1 - 2016-07-23 11:49 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#2 - 2017-01-11 17:31 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765