

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #430

A8外协焊接跟进及测试

2016-05-30 08:53 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-28
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 跟进A8外协的焊接，补齐缺料，焊接完成做好硬件测试。板子已经取回，并都进行了基本的上电测试。其中发现部分元器件少焊接，有两块芯片引脚短路，有一块IC方向焊反。目前基本问题已经解决，通电正常。下一步需要挂机测试验证。			

历史记录

#1 - 2016-05-30 08:54 - 黄新凯

- 状态从 *新建* 变更为 *调试中*

#2 - 2016-07-23 11:50 - om 经理1

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*