

## 项目综合 - 任务 #4533

安徽省水恒科技有限公司（合同编号：SH220619PC01）（安徽医科大学第一附属医院临床技能培训中心信息化设备采购项目）（农能艺）

2022-07-21 09:44 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2022-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

### 描述

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300A	1	台	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	1	台	
3	声光报警器	OM-D2	1	个	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	2	个	
5	三相电表	OM-ACM-A801	2	台	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	6	个	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	2	个	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	2	根	
9	红外探测器	OM-ACC-A100	2	个	
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	2	个	
11	精密空调检测模块	OM-AC-NY	2	套	
12	UPS检测模块	OM-UPS-NY	2	套	
13	3D界面	OM-3D	1	套	
14	集中版	OM-CMP-10	1	套	
15	微信公众号	OM-WiChat	1	套	
16	3年质保	-	1	套	
17	手机APP	V1.0	1	套	

付款说明：已付款（分期）

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2022-07-22

交货地址：安徽省合肥市蜀山区安徽医科大学第一附属医院高新院区科教综合楼24楼 收货人：王亚飞 联系方式：17705657189

备注：主机监控主机设置授权，授权日期从：2022年7月28日至2022年9月27日止

### 历史记录

#1 - 2022-07-21 10:02 - 农能艺

补充说明：

1. 清单中微信公众号指的是监控主机的微信公众号

2. 手机APP指的是管理平台的APP

#2 - 2022-07-25 13:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-07-25 14:29 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- %完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-07-27 08:59 - 王小京

- 状态从已发货变更为已到货

- %完成从10变更为30

#5 - 2022-07-27 17:24 - 农能艺

- 文件KSTAR\_UPS\_MODBUS协议(V3.0.14) (YMK集中旁路)\_.pdf 已添加

- 文件ME 37 modbus ID (PCO5) 更新.xlsx 已添加

- 文件科士达精密空调通讯协议-MatrixAir科士达自研控制器( MT触摸屏通讯协议) .pdf 已添加

- 文件新power通讯协议XY0200V120.pdf 已添加

- 状态从已到货变更为调试中

#6 - 2022-07-29 15:03 - 王小京

- %完成从30变更为70

主机端常规及定制项设备调试完成。

#7 - 2022-07-29 16:59 - 农能艺

- 文件3D界面.png 已添加

3D界面已上传

#8 - 2022-07-29 17:45 - 王小京

- %完成从70变更为90

剩余问题：

UPS2 791-0线路问题 会出现通讯中断。

平台剩余 空调和UPS测点未进行配置。

#9 - 2022-08-01 11:56 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- %完成从90变更为100

#10 - 2022-08-01 12:08 - 王小京

- %完成从100变更为90

#11 - 2022-08-01 12:09 - 王小京

平台搭建完成。

#12 - 2022-08-03 15:30 - 王小京

- 指派给从王小京变更为农能艺

- % 完成从90变更为100

#13 - 2022-09-23 16:15 - 农能艺

客户已结尾款，管理平台开放永久授权。

#14 - 2022-09-26 11:54 - 王小京

设备主机授权处理完成

#15 - 2024-02-04 17:05 - 陆志毅

客户反馈平台设备全部故障，内网无法远程到服务器，已远程直连主机查看，主机数据正常，判断为网络端口问题，或者服务器开启了防火墙，已反馈客户排查。

#16 - 2024-09-09 15:01 - 陆志毅

温湿度显示故障，配合现场排查后，1个温湿度上电后不亮，沟通寄回。

#17 - 2024-11-29 10:41 - 陆志毅

平台无法登录，原来是mysql没有启动，已远程处理，修改console为默认管理员启动，修改nginx端口为8000.

#18 - 2025-01-21 10:40 - 陆志毅

平台无法访问，已远程查看，现场是虚拟机，应该是虚拟机卡死或者是重启之后未解锁屏幕导致的。

## 文件

KSTAR_UPS_MODBUS协议(V3.0.14) (YMK集中旁路)_.pdf	615 KB	2022-07-27	农能艺
ME 37 modbus ID (PCO5) 更新.xlsx	1.09 MB	2022-07-27	农能艺
科士达精密空调通讯协议-MatrixAir科士达自研控制器( (MT触摸屏通讯协议).pdf	615 KB	2022-07-27	农能艺
新repower通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2022-07-27	农能艺
3D界面.png	129 KB	2022-07-29	农能艺