

智慧机房 V2.0 - 功能 #469

北京金日兴科客户UPS和精密空调定制接入

2016-06-17 10:31 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-21
指派给:	韦士飞	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理：北京金日兴科客户定制UPS和精密空调接入环境为A6 请安排开发接入！附：先提供UPS协议，精密空调协议后续会尽快提供！			

历史记录

#1 - 2016-07-11 08:56 - 谭显宏

- 文件 附件十一：依米康机房空调通讯协议.doc 已添加

这个是客户发送过来的精密空调协议，请进行接入工作 主机已发，还有之前提交的UPS协议是否已经完成接入工作？请在160上描述

#2 - 2016-07-11 09:31 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2016-07-13

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 om 经理1 变更为 韦士飞

UPS为山特兼容Q1 精密空调需接入

#3 - 2016-07-11 11:52 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 40

精密空调编号：2064。需更新A3-2064.asp、omdev/smdat0.asp、libomsm.so几个文件。文件已发到李军海处

#4 - 2016-07-14 10:26 - 韦士飞

后续还没有新的反馈。暂后延

#5 - 2016-07-14 10:27 - 韦士飞

- 计划完成日期 从 2016-07-13 变更为 2016-07-21

#6 - 2016-07-19 09:10 - 韦士飞

反馈精密空调无法读取数据的情况，已经让技术在PC机上发送数据读取命令查看精密空调数据返回情况。然后再做进一步调试。

#7 - 2016-07-19 15:31 - 谭显宏

7月18号已经把模块发出，等客户收到设备立即回去现场测试。

#8 - 2016-07-25 14:18 - 谭显宏

- 文件 SDA-II通信协议.pdf 已添加

厂家给的依米康精密空调新协议！

#9 - 2016-07-25 14:24 - 韦士飞

由于原先发的协议有误，需按新的协议重新接入。数据项不变，新协议启用需设置tag1=1。

#10 - 2016-08-01 14:21 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

反馈完成

文件

通讯内部标准 V11.pdf	180 KB	2016-06-17	李军海
附件十一：依米康机房空调通讯协议.doc	186 KB	2016-07-11	谭显宏
SDA-II通信协议.pdf	132 KB	2016-07-25	谭显宏