

项目综合 - 支持 #504

天津UPS页面嵌入式接入

2016-07-08 15:25 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2016-07-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-07-08
指派给:	test u3	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
其UPS为SNMP方式管理，暂不支持，其有WEB，做一页面自动登录方式嵌入 A3-775.asp html方式直接改 同时将状态简报等信息修正C2.asp			

历史记录

#1 - 2016-07-08 15:26 - test u3

注意其WEB为单用户登录，必须log off!!!

#2 - 2016-09-27 09:10 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经实施完并返回，可关闭

#3 - 2017-04-06 11:57 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合