

项目综合 - 任务 #5195

绍兴上虞隆鑫网络科技有限公司 彭冲

2023-08-21 15:48 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2023-08-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
更换UPS, 需要接入到原有监控主机, 已付款			
更换的UPS的型号为: 山特3C3 HD 40 KW			
原任务编号: #2323			

历史记录

#1 - 2023-08-23 09:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-08-24 13:53 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

指导接线

#3 - 2023-09-04 16:25 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为彭冲

已完成

#4 - 2023-10-13 09:38 - 彭冲

- 状态从调试中变更为完结

- % 完成从0变更为100

文件

3c3HDRS232协议 (密码123) .7z	585 KB	2023-08-21	彭冲
--------------------------	--------	------------	----