

## 项目综合 - 功能 #536

### 内蒙古胜日信息科技有限公司

2016-08-11 08:49 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理： 附件为内蒙古胜日信息科技有限公司的领料单及定制项协议，是韦金霜的客户，合同约定款后5个工作日内发货，付款时间为2016年8月10日，韦金霜反馈客户要求要求在2016年8月15日发货，请安排测试，谢谢。			

#### 历史记录

#1 - 2016-08-11 08:56 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

小谭：负责跟进这个客户，注意期限，请知悉！

#2 - 2016-08-11 09:03 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

内蒙古胜日信息科技有限公司UPS协议，电商要求15号发货。请安排接入。

#3 - 2016-08-11 15:57 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#4 - 2016-08-12 09:01 - 韦士飞

- 跟踪从 任务 变更为 功能

#5 - 2016-08-12 10:42 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2016-08-13 09:34 - 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 40

协议接入需更新www/wwwpub/A3-790.asp，www/wwwpub/omdev/smdat0.asp，libomsm.so三个文件。

文件位置：\\192.168.0.160\可写\A6\patch-内蒙古胜日信息科技

#7 - 2016-08-15 08:56 - 谭显宏

已经升级进入主机，预计今天发货

#8 - 2016-08-22 14:19 - 谭显宏

客户未联系

#9 - 2016-08-29 09:10 - 谭显宏

客户未联系

#10 - 2016-09-14 13:34 - 谭显宏

客户未联系

#11 - 2016-09-27 10:18 - 谭显宏

还剩UPS未接入

#12 - 2016-09-29 11:05 - 韦士飞

修正UPS数据显示,调整显示小数点位置。

#13 - 2016-09-30 10:27 - 谭显宏

内蒙古胜日已经全部接入完成。

#14 - 2016-09-30 10:48 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

#15 - 2016-10-12 10:09 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

反馈完成 可关闭

#16 - 2017-04-06 11:56 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#### 文件

HUAWEI-UPS-MIB.RAR	12.9 KB	2016-08-11	卢冬苹
领料单.xlsx	14.5 KB	2016-08-11	卢冬苹
UPS5000 MODBUS对外通讯协议.docx	689 KB	2016-08-11	卢冬苹