

项目综合 - 任务 #5643

特微乐行（广州）技术有限公司 合同编号：PO-2024-05-10023（彭冲）（复购）

2024-05-24 09:24 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2024-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.80 小时
描述 1716541876331649.png			
收货地址:			
联系人:			
电话:			

历史记录

#1 - 2024-05-24 10:06 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-05-24 17:11 - 彭冲

- 描述已更新。

#3 - 2024-05-28 14:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦WX240524000322451 2024.5.24

#4 - 2024-05-28 17:33 - 陆志毅

设备调试指导。

#5 - 2024-06-05 18:02 - 陆志毅

设备调试指导

#6 - 2024-06-06 16:50 - 彭冲

主机告警功能要求：系统可支持webhooks推送数据到指定服务器报警，由钉钉机器人发送报警信息。

#7 - 2024-06-06 18:13 - 陆志毅

webhooks推送数据已在评估测试。

#8 - 2024-06-21 14:32 - 陆志毅

定制开发在项目5663

#9 - 2024-06-24 17:59 - 陆志毅

webhooks已测试，待现场调试，登记在#5663。

#10 - 2024-07-23 18:07 - 陆志毅

- 文件 A3-4939.asp 已添加
- 文件 A3-4939.js 已添加
- 文件 SM4939.def 已添加
- 文件 V2.0,数码,液晶,组合说明书(1).pdf 已添加
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 40

常规设备已全部接入，UPS接入完成，编号：4939，电表已测试，以下协议为准。

#11 - 2024-07-23 18:07 - 陆志毅

- 文件 已删除(配电电表通讯协议.pdf)

#12 - 2024-08-06 10:46 - 陆志毅

- 文件 A3-4639.asp 已添加
- 文件 A3-4639.js 已添加
- 文件 SM4639.def 已添加

电表已远程升级。浮点型取小数点后三位表示为测点=Lf1000.0

文件

UPS通信协议.pdf	399 KB	2024-05-24	彭冲
A3-4939.asp	6.61 KB	2024-07-23	陆志毅
A3-4939.js	860 Bytes	2024-07-23	陆志毅
SM4939.def	3.54 KB	2024-07-23	陆志毅
V2.0,数码,液晶,组合说明书(1).pdf	5.12 MB	2024-07-23	陆志毅
A3-4639.asp	5.79 KB	2024-08-06	陆志毅
A3-4639.js	3.3 KB	2024-08-06	陆志毅
SM4639.def	4.09 KB	2024-08-06	陆志毅