

项目综合 - 功能 #608

杭州新亚华 UPS定制接入

2016-09-20 16:46 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	test u1	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 您好！杭州新亚华 新需求有2款UPS需要定制接入，协议已上传，请安排时间开发，主机为A6，期限为9月24日。			

历史记录

#1 - 2016-09-21 12:40 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

需要APC G5500具体型号，协议里有好几款

#2 - 2016-09-22 09:21 - 李军海

- 文件 G5500如何改通讯参数.pdf 已添加

- 文件 G5500用户手册及通讯点表.pdf 已添加

- 指派给从 韦士飞 变更为 om 经理1

王经理： 您好！APC G5500协议重新上传，以重新上传这份为准，具体型号为：In MGE™ Galaxy™ 5000 / 5500，请知悉！

#3 - 2016-09-27 09:12 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 80

协议已接入。文件更新位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-杭州新亚华

#4 - 2016-10-08 08:44 - 韦士飞

未接入调试

#5 - 2016-10-21 09:33 - 韦士飞

没有信息反馈

#6 - 2016-10-24 09:01 - 李军海

客户未安排到现场调试，待客户联系！

#7 - 2016-11-03 13:45 - 李军海

客户未安排到现场调试，待客户联系！

#8 - 2016-11-21 14:01 - 李军海

上周给客户远程调试10KVA 山特UPS，未有数据返回，已让客户跟厂家拿协议，再进行调试测试，后续项目继续跟进中，请知悉！

#9 - 2016-12-12 13:47 - 李军海

项目跟进中，未有进展，请知悉！

#10 - 2016-12-19 10:37 - 李军海

项目跟进中，未有进展，请知悉！

#11 - 2017-01-09 10:24 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为 test u1

10KVA 山特UPS 现场无法接入，客户不打算接入了，项目完结，可关闭！

#12 - 2017-01-09 10:40 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

反馈可关闭

#13 - 2017-04-06 11:55 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

#14 - 2017-05-15 10:02 - 李军海

项目可关闭，请知悉！

文件

山特C1K(S) ~ 3C20KS RS232通讯协议.pdf	38.9 KB	2016-09-20	李军海
APC G5500协议.pdf	272 KB	2016-09-20	李军海
G5500如何改通讯参数.pdf	99.3 KB	2016-09-22	李军海
G5500用户手册及通讯点表.pdf	376 KB	2016-09-22	李军海