

项目综合 - 任务 #618

内蒙古胜日信息科技有限公司

2016-09-26 13:35 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-09-29
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为内蒙古胜日信息科技有限公司新加的定制项协议，是韦金霜的客户，已付款，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-09-26 13:44 - 李军海

- 指派给从李军海变更为谭显宏

小谭： 负责跟进这个项目！精密空调协议上传如附件。

#2 - 2016-09-26 13:54 - 谭显宏

- 指派给从谭显宏变更为om经理1

内蒙古胜日新增定制项，请安排接入

#3 - 2016-09-27 09:59 - om经理1

- 父任务被设置为#536

以后注意，应在原有基础上编辑增加

#4 - 2016-09-28 08:51 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

#5 - 2016-09-29 08:22 - 韦士飞

- % 完成从0变更为80

协议已经接入。更新文件位置：\\192.168.0.160\可写\A6\patch-内蒙古胜日信息科技

#6 - 2016-09-30 10:47 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从80变更为100

#7 - 2016-12-05 09:42 - 谭显宏

已经入完成，项目完结

#8 - 2016-12-14 08:58 - om经理1

- 状态从调试中变更为完结

反馈完结 可关闭

#9 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

- 父任务已删除(#536)

文件

KN10控制器通讯协议-20130115-YY.pdf

445 KB

2016-09-26

卢冬苹