

## 项目综合 - 支持 #627

### 山西艾德信息技术有限公司

2016-10-09 10:38 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-21
指派给:	苏贵强	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理： 附件为山西艾德信息技术有限公司的领料单及定制项协议，请安排接入，谢谢。			

#### 历史记录

#1 - 2016-10-09 10:51 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏：负责跟进这个项目，附件为UPS协议3份、精密空调协议2份，请指派给研发开发，注意期限为10.21。

#2 - 2016-10-09 14:45 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om经理1

王经理，附件为山西艾德新订单的定制项协议，有ups（3份）和精密空调（2份），请您安排接入一下，主机系统版本：A9 V1.1

#3 - 2016-10-11 09:49 - 韦士飞

《DataMate3000监控协议V1.61.pdf》即为DME3000协议。编号：2057 《iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议（客户版）V140.pdf》与《NX XY0325V140B00.pdf》均为艾默生文件编号XY0325协议。编号：785

#4 - 2016-10-11 10:04 - 韦士飞

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

#5 - 2016-10-12 09:09 - 苏贵强

精密空调还有一份协议“ACM03U1制器监控通讯协议1.00”，及ups另一份协议“Hipulse U通信协议V150”还没接入过

#6 - 2016-10-20 09:23 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

#7 - 2016-10-20 13:53 - 韦士飞

ACM03U1制器监控通讯协议1.00 协议为爱默生空调协议。编号：2049

#8 - 2016-10-21 08:36 - 韦士飞

- % 完成从0变更为80

Hipulse U通信协议V150已接入。编号：794 文件已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-山西艾德信息技术有限公司

#9 - 2016-10-21 08:43 - 苏贵强

好的，升级进去是否一次接入成功，等客户到现场安装调试之后，反馈回来，客户暂时没有去现场

#10 - 2016-10-25 14:43 - 苏贵强

客户还没去现场安装

#11 - 2016-11-08 09:12 - 苏贵强

客户还没去现场安装

#12 - 2016-11-21 13:57 - 李军海

客户暂未联系！请知悉！

#13 - 2016-11-30 16:51 - 苏贵强

客户还暂未联系安装调试

#14 - 2016-12-05 08:45 - 苏贵强

客户还暂未联系安装调试

#15 - 2016-12-15 11:22 - 苏贵强

客户还暂未联系安装调试

#16 - 2017-01-03 15:14 - 苏贵强

客户已经在安装之中，定制项在这几天可能随时都会调试

#17 - 2017-01-09 10:25 - 苏贵强

同上

#18 - 2017-01-23 14:16 - 苏贵强

安装途中暂停安装，客户年后继续安装！

#19 - 2017-02-13 10:09 - 苏贵强

客户还未联系安装

#20 - 2017-02-23 09:15 - 苏贵强

客户这两天会去现场进行安装

#21 - 2017-03-03 13:46 - 苏贵强

目前正在调试安装阶段

#22 - 2017-03-06 13:54 - 苏贵强

目前正在调试安装阶段，ups：1、Hipulse U/120/S/6P，编号794 2、NX 0060KTG16FN02000 编号：785-2  
上述2种ups均已经调试出来，剩余另一种ups型号和2种精密空调暂时还没调试到

#23 - 2017-03-22 11:31 - 苏贵强

定制项目前已经调试出来的：UPS三种型号：1、Hipulse U/120/S/6P，编号794-0 2、NX 0060KTG16FN02000 和UHA3R-0200L，编号都为：769-2  
精密空调 1、ENERSON P1030FAPMP1R 编号：2049

#24 - 2017-04-06 11:02 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#25 - 2017-04-10 14:34 - om 经理1

- 指派给从韦士飞 变更为苏贵强

#26 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#27 - 2017-04-25 09:53 - 苏贵强

项目除了个别烟雾和温湿度需要通过网络接入系统之外，其余设备均已经安装调试完成，接入网络的设备，客户暂没定，项目完结。

#28 - 2017-04-25 10:29 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

反馈可关闭

## 文件

领料单.xlsx	13.4 KB	2016-10-09	卢冬苹
通讯协议.7z	1.91 MB	2016-10-09	卢冬苹