

项目综合 - 支持 #640

广东百顺电气有限公司

2016-10-20 08:33 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-22
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为广东百顺电气有限公司领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，已支付80%的款项，请安排测试，辛经理反馈要在本周内发货，请知悉。			

历史记录

#1 - 2016-10-20 08:35 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

小谭：负责跟进这个项目，注意发货时间。

#2 - 2016-10-20 08:47 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

广东百顺UPS协议接入，平台为A9，请研发部安排接入工作 时间：10月22号完成

#3 - 2016-10-20 15:12 - 韦士飞

协议与易事特EA86系列协议兼容。编号：774

#4 - 2016-10-20 15:14 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#5 - 2016-10-21 08:36 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 70

#6 - 2016-10-21 08:44 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#7 - 2016-10-24 14:11 - 李军海

1.项目已经测试完成，待发货！2.项目需要现场实施，已通知电商尽快确定实施相关事宜。

#8 - 2016-10-31 11:01 - 谭显宏

已发货，电商还未与客户沟通好现场实施相关事宜，没有接到需要出差通知

#9 - 2016-11-08 09:04 - 谭显宏

客户未联系

#10 - 2016-11-14 08:52 - 谭显宏

客户未联系

#11 - 2016-11-21 13:55 - 李军海

等待电商通知实施，客户暂未联系，请知悉！

#12 - 2016-11-28 08:45 - 谭显宏

同上

#13 - 2016-12-05 09:41 - 谭显宏

还未见电商通知出差事宜

#14 - 2016-12-12 09:15 - 谭显宏

同上

#15 - 2016-12-19 08:43 - 谭显宏

同上

#16 - 2016-12-26 09:10 - 谭显宏

无回复，同上

#17 - 2017-01-03 16:59 - 谭显宏

没有消息

#18 - 2017-02-27 15:31 - 李军海

- 指派给从 韦士飞 变更为 om 经理1

该项目需要到现场进行实施，待电商与客户确定时间后实施，请知悉！

#19 - 2017-03-29 13:59 - 李军海

该项目需要到现场进行实施，待电商与客户确定时间后实施，请知悉！

#20 - 2017-04-06 10:00 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#21 - 2017-04-06 11:02 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#22 - 2017-04-10 14:34 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 李军海

#23 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#24 - 2017-04-17 15:52 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 服务中

项目未有进展，请知悉！

#25 - 2017-04-25 09:23 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#26 - 2017-05-15 09:48 - 李军海

该项目已经安排苏贵强 于15日出差现场实施，预计19日项目完结，请知悉！

#27 - 2017-05-18 16:31 - 薛智垚

- 文件PC通讯协议(电总)V2.1.pdf 已添加

研发部同事： 请看一下，这个协议是否接入过，客户之前提供的协议可能是错的。

#28 - 2017-05-22 13:40 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

#29 - 2017-05-22 13:43 - 苏贵强

项目实施安装完成，调试上，除了ups数据和门禁刷卡记录无法查询外，其余功能均正常。

#30 - 2017-05-22 14:18 - 韦士飞

数据已更新，增加输出、旁路供电相关信息。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广东百顺电气有限公司

#31 - 2017-05-24 13:35 - 苏贵强

已经联系客户，客户回复说，等她那边方便，再联系我这边，进行升级！

#32 - 2017-06-08 12:01 - 苏贵强

同上

#33 - 2017-06-30 14:56 - 韦士飞

调整ups数据有效位，本该是1位小数，但实际被改为2位了

#34 - 2017-07-11 10:16 - 李玲

- 状态从 服务中 变更为 完结

- % 完成 从 70 变更为 100

文件

领料单.xlsx	14 KB	2016-10-20	卢冬苹
megatec 3相协议.pdf	79.5 KB	2016-10-20	卢冬苹
PC通讯协议(电总)V2.1.pdf	647 KB	2017-05-18	薛智垚