

项目综合 - 支持 #646

长春腾邦网络科技有限公司

2016-10-26 15:34 - 卢冬苹

状态:	调试中	开始日期:	2016-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-31
指派给:	苏贵强	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为长春腾邦网络科技有限公司的领料单及定制项协议，只有一个ups，看下哪个合适，是辛桂明的客户，未付款，请安排测试，谢谢			

历史记录

#1 - 2016-10-26 15:48 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，UPS 定制项1个，提供两种通信协议，如附件！注意期限！

#2 - 2016-10-26 17:01 - 苏贵强

- 指派给从 苏贵强 变更为 om 经理1

王经理，长春腾邦网络科技有限公司这个订单有个ups需要接入，协议如附件，请安排时间接入一下，谢谢！

#3 - 2016-10-31 11:18 - 李军海

王经理：您好！由于这个项目客户着急发货，请优先安排开发这个协议！谢谢！

#4 - 2016-10-31 11:50 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

已经实现过Modbus的，编号783

#5 - 2016-10-31 11:51 - om 经理1

- % 完成从 0 变更为 80

注意后期用户跟进反馈

#6 - 2016-11-02 14:31 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 苏贵强

苏贵强：这个项目于11.01发货，后期注意跟进指导！

#7 - 2016-11-08 10:37 - 苏贵强

客户这两天去安装

#8 - 2016-11-14 09:26 - 苏贵强

ups接进去没有数据，经联系厂家，确认协议不对应，等厂家那边确认

#9 - 2016-11-15 15:36 - om 经理1
- 文件 施耐德SP10KL.jpg 已添加

施耐德SP10KL

#10 - 2016-11-21 09:32 - 苏贵强
客户暂未发新的协议过来

#11 - 2016-11-30 16:50 - 苏贵强
客户暂未发新的协议过来

#12 - 2016-12-15 11:22 - 苏贵强
关于ups协议，客户暂未发新的协议过来

#13 - 2016-12-27 08:56 - 李军海
同上

#14 - 2017-01-03 15:13 - 苏贵强
- 指派给从苏贵强变更为韦士飞

同上

#15 - 2017-01-09 10:26 - 苏贵强
同上

#16 - 2017-01-23 14:17 - 苏贵强
同上，客户计划年后处理

#17 - 2017-02-27 14:47 - 苏贵强
客户还没联系进行处理

#18 - 2017-03-06 14:07 - 苏贵强
客户还没联系进行处理

#19 - 2017-03-14 09:35 - 苏贵强
客户还没联系进行处理

#20 - 2017-03-20 09:19 - 苏贵强
客户还没联系进行处理

#21 - 2017-04-06 11:02 - om 经理1
- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#22 - 2017-04-10 14:33 - om 经理1
- 指派给从韦士飞变更为苏贵强

#23 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1
- 跟踪从任务变更为支持

文件

UPSlinkMib_SNMP协议全集.zip	14.7 KB	2016-10-26	卢冬苹
领料单.xlsx	12.9 KB	2016-10-26	卢冬苹
Modbus Protocol For UPSlink.zip	585 KB	2016-10-26	卢冬苹
施耐德SP10KL.jpg	271 KB	2016-11-15	om 经理1