

项目综合 - 任务 #650

大连金盛达信息工程有限公司

2016-11-04 15:30 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-11-07
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为大连金盛达信息工程有限公司的领料单及定制型协议，领料单上写的是瓦店房的那个客户，于2016年11月1日付款，合同约定款到后5工作日发货，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-11-07 14:42 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

小谭：负责跟进这个项目，该项目已经于11.4发货，瓦房店捷通办公设备有限公司 改名为 大连金盛达信息工程有限公司，请知悉！

#2 - 2016-11-11 08:45 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 80

该协议与山特Q11F兼容

#3 - 2016-11-14 08:52 - 谭显宏

已发货，客户还未联系

#4 - 2016-11-21 13:51 - 李军海

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

客户暂未联系！

#5 - 2016-11-23 08:52 - 谭显宏

客户未联系

#6 - 2016-11-26 11:59 - 谭显宏

UPS已经接入成功，其他设备均已调试完成 剩余技术指导问题由我继续跟进 项目完结

#7 - 2016-12-03 11:35 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 80 变更为 100

反馈完结 可关闭

#8 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

文件

大连金盛达--UPS通讯协议----EA900系列 1-20KVA 单单 产品单相协议-V1.07.pdf	11.87 KB	2016-11-04	卢冬苹
领料单.xlsx	12.9 KB	2016-11-04	卢冬苹