

项目综合 - 任务 #711

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

成都市旺辉科技有限公司

2016-12-02 11:32 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-07
指派给:	韦士飞	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

李经理：

附件为成都市旺辉科技有限公司的领料单及接入协议，是辛桂明的客户，未付款，请安排测试，如有不明白之处请直接联系辛经理，请知悉。

历史记录

#1 - 2016-12-02 11:41 - 李军海

- 指派给从李军海变更为谭显宏

小谭：

负责跟进这个项目，定制项有UPS和精密空调2个，UPS为艾默生GXE，和旺辉第二个订单的UPS一样，tag=788,另外精密空调需要研发确认是否接入过，你指派给研发开发以上定制项，请知悉！

#2 - 2016-12-03 09:20 - 谭显宏

- 指派给从谭显宏变更为om经理1

请研发进行接入，之前旺辉的单子精密空调和UPS都没有接入成功。

#3 - 2016-12-03 10:14 - 韦士飞

两个协议均已实现

#4 - 2016-12-03 11:33 - om经理1

- 状态从新建变更为调试中

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

#5 - 2016-12-03 11:33 - om经理1

- % 完成从0变更为80

#6 - 2016-12-05 09:54 - 谭显宏

请把实现的协议编码标记出来，谢谢 既然接入成功，就需要把具体接入的文件夹，更新路径和更新编码在160上标记出来，方便技术部测试更新。

#7 - 2016-12-12 09:15 - 谭显宏

已发货，等待客户联系进行技术指导

#8 - 2016-12-19 08:43 - 谭显宏

还未见客户联系

#9 - 2016-12-26 09:10 - 谭显宏

艾默生UPS未接入成功，要求客户用厂家上位机测试

#10 - 2016-12-26 15:11 - 谭显宏

与客户确定，不接入UPS，项目完结

#11 - 2017-01-03 08:41 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

#12 - 2017-04-06 11:10 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#13 - 2017-04-07 09:47 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #879

文件

领料单.xls	25 KB	2016-12-02	卢冬苹
(05130041)通信协议-A5-EVO-CyberMate-DX-电总协议(中文)(1).doc	288 KB	2016-12-02	卢冬苹
GXE 后台 (电总版) 对外客户版通信协议V100.pdf	671 KB	2016-12-02	卢冬苹