

项目综合 - 支持 #727

湖北优必特电源设备有限公司

2016-12-20 08:58 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-23
指派给:	李军海	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为湖北优必特电源设备有限公司领料单及定制项协议，是潘红妮的客户，未支付款项，如有异议请联系潘红妮，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-12-20 17:40 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理：您好！订单有一个定制项，风速传感器接入A9主机，485协议如附件！客户已付款，请尽快安排时间开发，谢谢！

#2 - 2016-12-24 09:50 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 70

协议已接入。文件更新：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-湖北优必特电源设备有限公司

#3 - 2016-12-27 08:53 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，元旦后安排出差！

#4 - 2017-01-04 08:43 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 李军海

#5 - 2017-01-04 13:55 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

项目需要到现场做技术指导，客户暂时未联系，请知悉！

#6 - 2017-01-09 10:07 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，客户暂时未联系，请知悉！

#7 - 2017-01-16 17:16 - 李军海

客户安排年后到现场进行调试，请知悉！

#8 - 2017-01-22 15:29 - 李军海

客户安排年后到现场进行调试，请知悉！

#9 - 2017-02-14 15:22 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，待客户通知！

#10 - 2017-02-23 15:34 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，待客户通知！

#11 - 2017-02-27 14:40 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，待客户通知！

#12 - 2017-03-06 10:39 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，待客户通知！

#13 - 2017-03-29 13:58 - 李军海

项目需要到现场做技术指导，待客户通知！

#14 - 2017-04-06 09:54 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#15 - 2017-04-06 11:01 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#16 - 2017-04-10 14:33 - om 经理1

- 指派给从om 经理1 变更为 李军海

#17 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为 支持

#18 - 2017-04-17 15:51 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#19 - 2017-04-25 09:23 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#20 - 2017-05-15 09:47 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#21 - 2017-05-22 13:46 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#22 - 2017-05-31 11:38 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#23 - 2017-06-20 09:26 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#24 - 2017-10-10 11:15 - 李军海

- 状态从已发货 变更为 完结

项目完结

文件

领料单.xls	27.5 KB	2016-12-20	卢冬苹
湖北优必特电源设备有限公司---NHFS45风速传感器技术手册V2.1-160302.pdf	201 KB	2016-12-20	卢冬苹