

项目综合 - 任务 #728

宁夏海燕信息科技有限公司

2016-12-20 15:04 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-23
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为宁夏海燕信息科技有限公司定制项协议及领料单，是辛桂明的客户，要求3天完成，已付款，如有异议请联系辛桂明，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-12-21 11:08 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

小谭：负责跟进这个项目，精密空调客户未采购，后续再帮客户接入，UPS按山特通用的来接，编号：768 tag=0；研发还在处理内阻检测模块的问题，等问题解决后再发货，内阻检测模块问题 黄虹琳、薛智尧跟进中，模块还存在问题如下：1.每节电池”工作状态“不改变问题
2.配置内阻之后，系统卡，CPU占用率高问题

#2 - 2016-12-21 11:10 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

请研发部门跟进处理

#3 - 2016-12-23 09:05 - 韦士飞

文件已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-宁夏海燕信息科技有限公司 状态只显示正常与故障 系统卡顿问题解决

#4 - 2016-12-24 08:37 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

#5 - 2016-12-26 08:57 - 谭显宏

更新测试中

#6 - 2017-01-03 09:15 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#7 - 2017-01-07 08:54 - 谭显宏

已经发货，由西安杜锦峰现场实施安装

#8 - 2017-01-09 10:02 - 李军海

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

项目实施结束，项目完结！

#9 - 2017-01-09 10:42 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

反馈完结 可关闭

#10 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

文件

领料单.xls	29.5 KB	2016-12-20	卢冬苹
EA880系列产品通信协议.zip	497 KB	2016-12-20	卢冬苹