

项目综合 - 任务 #762

广西朗睿电子科技有限公司

2017-01-11 08:59 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-01-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-13
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为广西朗睿电子科技有限公司领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，已支付80%的款项，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2017-01-11 09:11 - 卢冬苹

- 文件 领料单.xls 已添加

领料单以此为准

#2 - 2017-01-11 09:20 - 李军海

- 文件 已删除(领料单.xls)

#3 - 2017-01-11 09:44 - 谭显宏

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

请安排接入

#4 - 2017-01-11 09:56 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

小谭： 负责这个项目的实施，UPS定制项有3个，3个不同型号，其中2个型号协议如附件，另外1个型号是山特C6KS，三个配置都是编号=768，tag=0,项目负责施工调试，计划16日开始实施，已安排2名施工人员配合，施工前先提前准备好网线等线材，请知悉！

#5 - 2017-01-11 10:01 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

#6 - 2017-01-22 08:46 - 李军海

- 文件 科士达M20KVA.jpg 已添加

- 文件 山特C6KS铭牌.jpg 已添加

- 文件 易事特EA66100.jpg 已添加

现场UPS名牌如附件，三台UPS，其中科士达M20KVA和山特C6KS配置编号=768，tag=0;易事特EA66100编号=768，tag=3，请知悉！

#7 - 2017-01-22 15:08 - 谭显宏

施工完毕，传感器均接入完成。UPS接入成功

#8 - 2017-01-22 15:08 - 谭显宏

项目完结

#9 - 2017-02-06 08:38 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

完结可关闭

#10 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

文件

GP-MASTER中文通讯协议.pdf	109 KB	2017-01-11	卢冬苹
EA660系列产品通信协议.zip	1000 KB	2017-01-11	卢冬苹
领料单.xls	68.5 KB	2017-01-11	卢冬苹
山特C6KS铭牌.jpg	95.8 KB	2017-01-22	李军海
科士达M20KVA.jpg	163 KB	2017-01-22	李军海
易事特EA66100.jpg	153 KB	2017-01-22	李军海