

项目综合 - 支持 #799

支持 # 1028 (调试中): 常州百优智能 项目统一管理

常州百优智能科技有限公司项目

2017-02-17 14:00 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 李经理：你好！常州百优智能科技有限公司需要更换logo，附件请看客户的logo，请更换。另外客户其它传感器是自己配置，请提供说明让客户自己操作，还有就是授权时间设置问题都写在文档中。 还有一个UPS要接入，客户未发过来，发过来再补上，如果没有接入过，只能先发主机，后面再升级。			

历史记录

#1 - 2017-02-21 14:09 - 李军海

- 指派给从李军海变更为辛桂明

辛桂明：您好！该项目如以下：1.logo可以更换，已安排绘制，2月22日完成；2.授权功能测试未通过，仍需研发修改，技术测试合格后正式发布才可使用，预计下周才能完成；3.客户需求不清晰：1) 温湿度是否客户自己开发接入？2) UPS是否客户自己开发接入？如果由我们开发，协议什么时候能够提供，尽快与客户确定以上，请知悉！

#2 - 2017-03-08 14:42 - 李军海

- 指派给从辛桂明变更为薛智垚

小薛：负责跟进第二个问题：授权功能的测试（A9环境）是否已经通过？

#3 - 2017-03-13 11:01 - 李军海

- 指派给从薛智垚变更为om经理1

王经理：该项目

授权功能电商已经推出给客户，未经技术部确认，项目已经发货，A9环境下授权功能未通过，请安排修改，后续再给客户远程升级，请知悉！

#4 - 2017-03-13 15:15 - 韦士飞

A9目前没有授权功能

#5 - 2017-04-06 11:00 - om经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#6 - 2017-04-07 10:49 - om经理1

- 状态从新建变更为已发货

#7 - 2017-04-10 14:32 - om经理1

- 指派给从om经理1变更为薛智垚

#8 - 2017-04-17 15:49 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从薛智垚变更为李军海
- 优先级从紧急变更为普通

该项目指导完结，A9环境下授权功能客户未提出需求，请知悉！

- #9 - 2017-04-18 09:19 - om 经理1
- 状态从调试中变更为完结

反馈完结 关闭

- #10 - 2017-06-26 09:22 - om 经理1
- 父任务被设置为#1028

文件

常州百优智能科技资料.zip	2.48 KB	2017-02-17	辛桂明
----------------	---------	------------	-----