

项目综合 - 支持 #800

支持 # 1178 (调试中): 河北河北卓智电子技术有限公司 项目统一管理

河北卓智电子技术有限公司项目

2017-02-21 10:05 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2017-02-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 李经理： 你好！附件是河北卓智的产品配置清单 以及定制项接入协议（UPS是山特的6CKS梦幻城堡系列协议，已接入；精密空调跟火眼补单的协议一样，只需火眼的开发出来就能用），请安排测试。			

历史记录

#1 - 2017-02-21 13:59 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理： 您好！该订单有以下定制项需要开发：1.UPS已经接入过，编号=768，tag=1; 2.精密空调未接入过，请安排开发
3.主机环境为A9，期限为2月24日 以上，请知悉！

#2 - 2017-02-21 14:00 - 李军海

- 指派给从om经理1变更为苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目！

#3 - 2017-02-22 14:30 - 韦士飞

协议已完成接入。文件更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-河北卓智电子技术有限公司项目

#4 - 2017-02-22 14:30 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为60

#5 - 2017-02-23 09:14 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为韦士飞

收到，设备已经发出，等客户去现场联系安装

#6 - 2017-03-06 13:59 - 苏贵强

之前寄的主机由于物流问题导致主机上电，系统没有起来，跟客户重新沟通寄回来检查更换，目前更换的主机寄给客户的主机已经到，预计这几天客户会去现场安装

#7 - 2017-03-14 09:31 - 苏贵强

客户正在安装

#8 - 2017-03-20 09:16 - 苏贵强

远程指导安装完毕，项目完结

#9 - 2017-04-06 09:22 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

完结关闭

#10 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#11 - 2017-10-11 10:22 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1178

文件

梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2017-02-21	辛桂明
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	542 KB	2017-02-21	辛桂明
配置清单.png	588 KB	2017-02-21	辛桂明