

## 项目综合 - 支持 #813

### 梧州佳翔科技贸易有限公司

2017-03-09 11:01 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-03-09
优先级:	高	计划完成日期:	2017-03-17
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
产品调试			

#### 历史记录

#1 - 2017-03-13 10:07 - 李军海

- 文件 激光粉尘变送器ModBus协议说明文档(三种).pdf 已添加

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 该项目有2个定制项：1.粉尘传感器的接入，设备已购买，协议如附件，请安排开发；  
2.净化器控制模块，采用单相带控制的电量仪HC-311A，设备功能未完善，已经安排黄虹琳和小韦对接完善功能；  
以上，请知悉！订单预计3月17日发货！

#2 - 2017-03-14 09:30 - 苏贵强

- 优先级从 普通 变更为 紧急

目前电量仪HC-311A已经研发出来，并在测试中，激光粉尘传感器还没研发出来测试，王经理请帮忙安排一下，谢谢！

#3 - 2017-03-14 09:51 - 韦士飞

- 指派给从 om 经理1 变更为 苏贵强

协议已接入。文件已更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-梧州佳翔科技贸易有限公司

#4 - 2017-03-20 09:13 - 苏贵强

- 指派给从 苏贵强 变更为 韦士飞

- 优先级从 紧急 变更为 高

订单上周已经发出

#5 - 2017-04-06 09:10 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

#6 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#7 - 2017-04-06 17:51 - 苏贵强

客户目前正在安装

#8 - 2017-04-10 14:30 - om 经理1

- 指派给从 韦士飞 变更为 苏贵强

#9 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#10 - 2017-04-25 10:25 - 苏贵强

由于风机、净化器联动问题还未沟通好，项目目前还在停滞状态

#11 - 2017-05-22 10:50 - 苏贵强

项目已经完结，全部设备已经调试完毕。

#12 - 2017-05-23 08:46 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

反馈可关闭

## 文件

20190309梧州佳翔科技贸易有限公司.xlsx	11.4 KB	2017-03-09	卢冬苹
激光粉尘变送器ModBus协议说明文档（三种）.pdf	153 KB	2017-03-13	李军海