

## 项目综合 - 支持 #815

### 新疆鑫源福睿信息工程有限公司

2017-03-14 16:33 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-17
指派给:	黄虹琳	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2017-03-15 09:21 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，该项目有1个UPS定制项，型号为山特（客户暂未采购），配置山特兼容编号=768，tag=0即可！

#2 - 2017-03-28 09:12 - 黄虹琳

已测试发货，并将资料发送客户，待客户联系安装调试

#3 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#4 - 2017-04-07 10:47 - om 经理1

- 状态从新建变更为调试中

#5 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#6 - 2017-05-25 09:37 - 黄虹琳

该项目一直与客户未取得联系。2017年5月25日

#7 - 2017-07-03 15:05 - 黄虹琳

客户暂停项目，等待用户试用后在进行指导

#8 - 2017-07-08 09:07 - 黄虹琳

同上，客户暂停项目，带客户启用后方可指导！

#9 - 2017-07-25 09:17 - 黄虹琳

同上，客户暂停项目，带客户启用后方可指导！

#10 - 2017-11-24 17:11 - 黄虹琳

- % 完成从0变更为50

于2017年11月24日，客户联系准备开始安装

#11 - 2018-01-02 09:19 - 黄虹琳

客户已经安装，基本调试正常，UPS还未调试

## 文件

---

领料单.xls	112 KB	2017-03-14	李玲
---------	--------	------------	----