

项目综合 - 支持 #880

西安易事特 项目统一管理

2017-04-07 09:28 - om 经理1

状态:	调试中	开始日期:	2017-03-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-06-16
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
方便汇总分析等			
子任务:			
支持 # 828: 西安易事特 保定项目 协议接入			完结
功能 # 625: 西安易事特 协议支持			完结
支持 # 930: 西安易事特 马鞍山项目 定制项开发			完结
任务 # 939: 西安易事特 宁夏银川项目			完结
任务 # 984: 西安易事特 新疆项目 (原协议支持项目)			完结
支持 # 991: 易事特 冷通道的项目			已发货
任务 # 1110: 西安易事特 惠州项目			完结
任务 # 1126: 西安易事特-嘉祥县公安局项目			完结
任务 # 1144: 西安易事特 沈阳项目定制项接入			完结

历史记录

#1 - 2017-04-07 10:46 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2017-04-17 10:53 - 李军海

1.西安易事特 保定项目 升级文件已经发给客户，客户暂未联系，项目没有进展；2.西安易事特 协议支持 请查看反馈，安排时间解决反馈问题。以上，请知悉！

#3 - 2017-06-28 11:16 - 李军海

1.西安易事特 保定项目 升级文件已经发给客户，客户暂未联系，项目没有进展；2.西安易事特 协议支持 项目完结 3.西安易事特 马鞍山项目完结 4.西安易事特 新疆项目完结 以上，请知悉！

#4 - 2017-11-17 11:35 - 李军海

问题：《DAM-3503A(T) V6.1.10.pdf》编号=256-8，扩展增加电流变比修改

#5 - 2017-11-17 11:39 - 李军海

- 指派给 被设置为 李军海

#6 - 2018-01-08 09:24 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中