

项目综合 - 支持 #941

河北世纪曙光 河北中烟培训中心多媒体教室

2017-05-18 15:31 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-25
指派给:	李军海	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-05-18 15:32 - 李玲

需在原来的项目上接入

#2 - 2017-05-19 08:39 - 李玲

- 主题从 河北世纪曙光 精密空调监测 变更为 河北世纪曙光 河北中烟培训中心多媒体教室

#3 - 2017-05-19 08:44 - 韦士飞

请不要直接上传RAR压缩文件！！！！

#4 - 2017-05-19 09:04 - 李玲

- 文件 Hirolink3.00通信协议(WXG)-海络斯.pdf 已添加

#5 - 2017-05-19 09:05 - 李玲

- 文件 已删除 (空调通信协议-海络斯型号 : P08UA.rar)

#6 - 2017-05-22 09:57 - 李军海

UPS 未接入过，请安排开发，请知悉！

#7 - 2017-05-24 09:02 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

协议已接入，文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北世纪曙光

#8 - 2017-05-25 10:14 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2017-05-25

#9 - 2017-05-31 11:36 - 李军海

客户暂未联系接入，请知悉！

#10 - 2017-06-20 09:28 - 李军海

该项目精密空调由于时间久远，监控卡无法通讯，客户与厂家联系解决中。

#11 - 2017-06-28 10:43 - 李军海

由于精密空调由于时间久远，通讯板已坏，无法通讯，已经不需要接入，项目完结，可关闭！

#12 - 2017-06-28 10:49 - 李军海
- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

Hirolink3.00通信协议(WXG)-海络斯.pdf	116 KB	2017-05-19	李玲
-------------------------------	--------	------------	----